



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/26-01/4
URBROJ: 2186-02/1-26-1
Varaždin, 12. listopada 2026.

**VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Odgovor na pitanja vijećnika Županijske skupštine
LUKE ZRINSKOG,
- dostavlja se**

Na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 15. srpnja 2026. godine, vijećnik Županijske skupštine **LUKA ZRINSKI**, postavio je pitanje, koje se daje u citatu:

„Što se tiče mojeg drugog pitanja, evo ono je vezano na žalost uz jedan iznimno ozbiljan incident rušenja međukatne konstrukcije odnosno deke na zgradi Zavoda za javno zdravstvo, što smo evo mogli nedavno čitati i u medijima. Možemo naglasiti da je samo spretnim i sretnim spletom okolnosti izbjegnuta tragedija da nitko nije u tom trenutku nastradao, pa bih vas evo, kao vijećnik zamolio hitne i konkretne odgovore na slijedeća pitanja. Koje su točno inspekcijske službe izašle na teren, da li su obavljeni očevidi i kada su objavljeni i jesu li radovi na gradilištu u potpunosti obustavljeni? Slijedeće je, što je u dosadašnjem tijeku istrage službeno utvrđeno kao neposredni uzrok rušenja konstrukcije? I zadnje, naravno bitno sa financijske strane, ali i s pravne, tko će snositi pravnu i materijalnu odgovornost za ovaj incident? Jesu li pokrenuti postupci možda protiv izvođača radova ili projektanta ili bilo kojeg drugoga u cijelom tom procesu? I na kraju tko će snositi troškove sanacije štete i kašnjenja radova?“

ODGOVOR:

U privitku vam dostavljam odgovor Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.





**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Ivana Meštrovića 1/11
42000 Varaždin
OIB: 20184981156



KLASA: 008-03/26-01/03

URBROJ: 2186-1-27-02-1-26-4

U Varaždinu, 17. rujna 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
VARAŽDIN

Primljeno:	06-10-2026		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.	

**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**
n/p župana Anđelka Stričaka

**Franjevački trg 7
42000 Varaždin**

**PREDMET: Pitanje vijećnika Županijske skupštine LUKE ZRINSKOG
- odgovor na pitanje, dostavlja se**

Poštovani,

nastavno na zahtjev za očitovanjem na vijećničko pitanje, KLASA: 024-01/26-01/2, URBROJ: 2186-02/1-26-6, od 24. srpnja 2026. godine, koje je bilo postavljeno na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj dana 15. srpnja 2026. godine od vijećnika Županijske skupštine Luke Zrinskog, a vezano uz urušavanje armiranobetonske ploče nadstrešnice nad četvrtim katom gradilišta nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, koje se dogodilo 1. lipnja 2026. godine, očitujemo se na zahtjev iznošenjem činjenica kako slijedi:

U realizaciji projekta izgradnje nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije sudjeluju svi Zakonom o gradnji propisani sudionici u građenju: projektant, izvođač radova te stručni nadzor i koordinator zaštite na radu te ispred investitora voditelj projekta. Svi sudionici u građenju kao i voditelj projekta odabrani su na temelju provedenih otvorenih postupaka javne nabave, zakonito i transparentno, u potpunosti sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Nakon provedenog postupka javne nabave, u svibnju 2022. godine sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi Usluga izrade projektne dokumentacije za novu zgradu s gospodarskim subjektom VV PROJEKT d.o.o., Put Supavla 1, 21000 Split, OIB: 53987451153. Temeljna ugovorna obveza projektanta bila je izvršenje usluge izrade projektne dokumentacije sukladno važećim standardima, normativima i zakonima Republike Hrvatske. Zadaće su obuhvaćale izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, plaćanje obvezne revizije glavnog građevinskog projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti od strane ovlaštenog revidenta, ishodenje svih potrebnih potvrda javnopravnih tijela te ishodenje pravomoćne građevinske



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Ivana Meštrovića 1/11
42000 Varaždin
OIB: 20184981156



dozvole, što je predstavljalo tehničku podlogu za pokretanje narednih faza realizacije ove investicije.

U 2024. godini su pokrenuti postupci za samu realizaciju građenja, odnosno postupci za nabavu radova i stručni nadzor, slijedom čega su 29. listopada 2024. godine sklopljeni ugovori s odabranim izvršiteljima.

Ugovor o javnoj nabavi radova Izgradnja nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije sklopljen je s gospodarskim subjektom GIC GRADNJE d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, OIB: SI31405720. Na realizaciju predmetnog ugovora primjenjuju se, između ostalog, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima, te propisi koji uređuju područje javne nabave i upravno područje gradnje. Dakle, izvođač se mora pridržavati, između ostalog, sljedećih zakonskih propisa: Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o građevnim proizvodima i drugih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je uređena materija građenja.

Ugovor o javnoj nabavi Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima izgradnje nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo sklopljen je s gospodarskim subjektom QUADRIGA PROJEKT d.o.o., Ulica dr. Jurja Dobrile 8, 10410 Velika Gorica, OIB: 68545337483. Stručni nadzor je zakonski i ugovorno obvezan strogo se pridržavati sljedećih propisa: Zakon o gradnji, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te sadržaju izvješća nadzornog inženjera, Zakon o zaštiti na radu te svih drugih zakonskih i podzakonskih primjenjivih propisa.

Ugovor o javnoj nabavi Usluga upravljanja projektom gradnje u fazi izgradnje nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije sklopljen je s gospodarskim subjektom BIM PROJEKT d.o.o., Kupska ulica 2, 10000 Zagreb, OIB: 64500625635, koji osigurava stručno vođenje i koordinaciju svih procesa radi pravovremene i kvalitetne realizacije cjelokupne investicije u svrhu zaštite prava i interesa investitora.

Vezano uz predmetni događaj, Zavod je odmah po saznanju, 1. lipnja 2026. godine, uputio pisani zahtjev Građevinskoj inspekciji – Područnom uredu Varaždin i Policijskoj upravi varaždinskoj. Zahtjevom je zatraženo hitno postupanje iz područja njihove nadležnosti radi utvrđivanja svih okolnosti događaja čime je Zavod kao investitor pravovremeno i u skladu sa primjenjivim propisima zatražio postupanje nadležnih državnih tijela radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske su odmah nakon predmetnog događaja obavljena dva inspekcijska nadzora, pri čemu je nadzor zaštite na radu proveden u koordinaciji sa Službom građevinske inspekcije:

1. nadzor Službe za nadzor zaštite na radu, proveden 2. lipnja 2026. godine



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Ivana Meštrovića 1/11
42000 Varaždin
OIB: 20184981156



2. nadzor Službe građevinske inspekcije, započet očevidom 2. lipnja i nastavljen 3. lipnja 2026. godine uvidom u projektnu i gradilišnu dokumentaciju te saslušanjem sudionika u gradnji.

Viši inspektor rada za zaštitu na radu proveo je 2. lipnja 2026. godine nadzor nad poslovanjem glavnog izvođača GIC GRADNJE d.o.o., u koordinaciji sa Službom građevinske inspekcije. Inspektor rada donio je usmeno izvršno rješenje kojim je glavnom izvođaču i svim ostalim izvođačima zabranjeno daljnje izvođenje građevinskih i drugih radova, kao i pristup radnika u krug oštećenog dijela građevine.

Služba građevinske inspekcije obavila je očevid na gradilištu 2. lipnja 2026. godine, a nadzor je nastavljen 3. lipnja uvidom u Glavni i Izvedbeni projekt, građevinski dnevnik i ostalu dokumentaciju te saslušanjem projektanta konstrukcije, glavnog nadzornog inženjera i predstavnika izvođača. Građevinska inspekcija utvrdila je da je došlo do proboja armiranobetonske ploče debljine 20 centimetara na mjestima oslanjanja na četiri armiranobetonska stupa. Kao neposredni tehnički uzrok u zapisniku je navedena nedovoljna armatura ploče na mjestima oslanjanja, zbog čega je nastupio tkz. proboj ploče kroz stupove. Utvrđeno je da radovi nisu izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom koji je dio građevinske dozvole. Konkretno, Izvedbeni projekt prema kojem su se radovi izvodili nije u dijelu armature armirano betonske ploče te nije bio usklađen s Glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole. Izvođač je izjavio da je armiranobetonsku konstrukciju izvodio prema Izvedbenom projektu, no činjenica je da nije sukladno svojim zakonskim i ugovornim obvezama izvršio kontrolu i upozorio na nedostatke u projektno tehničkoj dokumentaciji prije samog izvođenja radova, a sukladno Zakonu o gradnji radovi se moraju izvoditi u skladu sa Glavnim projektom odnosno u skladu sa građevinskom dozvolom. Građevinska inspekcija stoga je zaključila da izvedeni radovi na predmetnoj konstrukciji nisu bili u tom djelu izvedeni u skladu s građevinskom dozvolom i pripadajućim Glavnim projektom.

Dana 3. lipnja 2026. godine građevinska inspekcija zatvorila je gradilište postavljanjem posebnog službenog znaka i time obustavila daljnje građenje na gradilištu. Projektantu konstrukcije naložena je izrada izvješća o usklađenosti Glavnog i Izvedbenog projekta, dok je glavnom nadzornom inženjeru naloženo da utvrdi usklađenost svih do tada izvedenih radova s građevinskom dozvolom, odredi način uklanjanja urušenog dijela te organizira ispitivanje preostalih dijelova građevine.

Prema tome, 2. lipnja inspekcija zaštite na radu zabranila je radove i pristup radnicima u oštećenom dijelu građevine, uz iznimku nužnih radova stabilizacije, dok je građevinska inspekcija 3. lipnja zatvorila gradilište i obustavila daljnje građenje.

Služba građevinske inspekcije obaviještena je dana 07. rujna 2026. godine o provedenom uklanjanju armiranobetonske ploče nadstrešnice četvrtog kata.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Ivana Meštrovića 1/11
42000 Varaždin
OIB: 20184981156



Viša građevinska inspektorica je dana 8. rujna 2026. godine na gradilištu obavila očevid te skinula posebni službeni znak zabrane izvođenja radova. Zavod je 16. rujna 2026. godine zaprimio Rješenje o obustavi inspekcijskog postupka u kojem je navedeno da je inspekcijski nalog uklanjanja u potpunosti izvršen.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije je radi osiguranja dokaza i neovisnog utvrđivanja uzroka i provjere stanja izvedene konstrukcije angažirao Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji je proveo stručna ispitivanja. Stručna ispitivanja potvrdila su da do urušavanja nije došlo zbog nezadovoljavajuće čvrstoće ugrađenog betona. Kao ključni tehnički problem utvrđena je nedostatna otpornost ploče na proboj. Izvedena ploča nije imala odgovarajuće zadebljanje na stupnim mjestima ni odgovarajuću armaturu protiv proboja, dok izvedbena projektna dokumentacija nije sadržavala međusobno usklađeno i cjelovito rješenje tog kritičnog spoja. Istodobno su utvrđeni nedostaci i međusobne neusklađenosti Glavnog i Izvedbenog projekta, uključujući činjenicu da izvedena ploča debljine 20 centimetara nije bila odgovarajuće proračunata na proboj.

Uzrok urušavanja zbog toga se ne može svesti isključivo na postupanje jednog sudionika u gradnji. Potrebno je razmotriti odgovornost za projektiranje konstrukcije, međusobnu usklađenost projektnih mapa, izvođenje radova suprotno glavnom projektu te kontrolu i odobravanje tih radova od strane stručnog nadzora. Istodobno se konačna odgovornost izvođača, projektanta, ili nadzornog inženjera ne može unaprijed utvrditi bez cjelovitog postupka i svih potrebnih dokaza.

Inspekcijski postupci provedeni su po službenoj dužnosti. Inspekcija zaštite na radu izrekla je izvršnu upravnu mjeru glavnom izvođaču, koja se odnosila i na ostale izvođače, dok je građevinska inspekcija projektantu konstrukcije i glavnom nadzornom inženjeru naložila izradu i dostavu određenih izvješća te provedbu drugih mjera.

Iz dokumentacije kojom Zavod trenutačno raspolaže ne proizlazi da je donesena konačna odluka nadležnog tijela o prekršajnoj, kaznenoj ili građanskopravnoj odgovornosti pojedinog sudionika. Konačnu pravnu i materijalnu odgovornost utvrdit će ovisno o iniciranju određenih postupaka nadležna upravna i pravosudna tijela, odnosno sudovi, na temelju cjelokupne projektne, gradilišne, ugovorne i druge relevantne dokumentacije te, prema potrebi, nalaza i mišljenja imenovanih vještaka.

U ovoj fazi nije moguće konačno odrediti tko će i u kojoj mjeri snositi troškove izvršenog uklanjanja urušenog dijela, provedenog ispitivanja konstrukcije, sanacije i posljedica kašnjenja radova. Zavod će sve povezane troškove evidentirati te će, ovisno o konačno utvrđenoj odgovornosti, ugovornim odnosima i raspoloživim instrumentima osiguranja, poduzeti odgovarajuće pravne i ugovorne radnje radi njihove naknade uz napomenu da je objekt u izgradnji sukladno ugovoru valjano osiguran od strane izvođača radova kod osiguravajućeg društva, kao i da nadzorni inženjeri i projektanti imaju police osiguranja od odgovornosti koje služe za namirenje šteta od eventualnih propusta.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Ivana Meštrovića 1/11
42000 Varaždin
OIB: 20184981156



Trenutno su u tijeku izmjene i dopune projektne dokumentacije, na temelju kojih će se podnijeti zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole. Prioritet Zavoda je nastavak radova i završetak projekta izgradnje nove zgrade.

Zavod će o daljnjim službenim odlukama, tijeku postupka i utvrđenim financijskim posljedicama pravodobno izvijestiti osnivača.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

Marin Bosilj, dipl. san. ing.



Dostaviti

1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje